

**План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию  
и функционированию центра естественно-научной и  
технологической направленности «Точка роста» в "МКОУ СОШ п.  
Молодежный"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
	<b>Организационная работа с Документами</b>			
1..	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор		январь
2	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; « дорожной карты»	директор	Приказы, локальные акты ОО	январь
3	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре	Заместители по УВР	Приказ ОО	до 31.08.2022
4	Организация набора детей, обучающихся по программам центра	учителя	Приказы ОО, зачисление обучающихся	до 10.09.2022
2.	<b>Финансово-хозяйственная Деятельность</b>			
	Подача заявок на разработку сметной документации МИМЗ	директор		Январь февраль
	Подготовка проектносметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Победитель торгов (подрядчик)	ПСД	Февраль, март
	Прохождение экспертизы ПСД	директор	Расценки и начисления	Март , апрель
	Торги (электр.аукцион,	директор	Аукцион	май
	Заключение контракта	директор	контракт	июнь
	Ремонтные работы	подрядчик		Согласно контракта июнь-август
	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней

	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	директор	перечень	май
	Получение и наладка оборудования	директор		август 2022 года

2

	Кадровое обеспечение			
	Повышение квалификации учителей, физики, биологии, химии	Заместитель директора по УР	свидетельства о повышении квалификации	июнь
	Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Администрация, учителя		согласно графику
4.		Информационное сопровождение		
	Открытие Центра	директор	новости, статьи,	Сентябрь 2022 года